



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:19/2017

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3^{ης} συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 8^ο ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Ξύλινων Φραγμάτων επί του Αώου Βοβούσας» στο Δήμο Ζαγορίου».

Σήμερα την 30^η του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 370/24-1-2017 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Δημοτικοί Σύμβουλοι				
α/α	Παρόντες	Ιδιότητα	Απόντες	
1	Βρακότας Νικόλαος	Πρόεδρος	1	Κίτσιος Ηλίας
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	Γραμματέας	2	Αρμένης Άγγελος
3	Βλαχιώτης Χρήστος	Αντιπρόεδρος ΔΣ		
4	Γιώτης Ελευθέριος	Μέλος Δ.Σ		
5	Ράπτη Αγγελική	>>		
6	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
7	Τζόκας Σταύρος	>>		
8	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
9	Βλάχος Μιχαήλ	>>		
10	Παπακώστας Κων/νος	>>		
11	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
12	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
13	Ράπτης Ηλίας	>>		
14	Τσουμάνης Λεωνίδα	>>		
15	Αρβανίτης Ιωάννης	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Μάγγος Δημήτριος, Μεσοβουνίου	Μπίτος Αθανάσιος, Πατίγκου
Μυλωνάς Ιωάννης, Μανασσής	Φωτιάδης Ευάγγελος, Καβαλλαρίου
Πάσχος Θωμάς, Τσεπελόβου	Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου
Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών	Καραγιάννης Ελευθέριος, Καστανώνα
Κυριάκης Αντώνιος, Τριστένου	

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 15 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Απόντες στην συζήτηση του θέματος οι κ.κ Τσουμάνης Λεωνίδας, Αρβανίτης Ιωάννης, Παπαναστασίου Γαβριήλ, Βλαχιώτης Χρήστος.

Συζήτηση επί του 8^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
Εισηγητής η κ. Ράππη Αγγελική, Αντιδήμαρχος

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζαγορίου με το υπ αριθ. 346/24-01-2017 έγγραφό του μας διαβιβάζει το από 24/1/2017 έγγραφο αίτημα της αναδόχου του έργου «Συντήρηση ξύλινων φραγμάτων επί του Αώου Βοβούσας» κ. Μαριάννας Ζιώγου ΕΔΕ.

Με το αίτημά της ζητά να της χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-09-2017 καθόσον οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών ανέβασαν τη στάθμη του ποταμού και κατέστη αδύνατη η πρόσβαση και η εκτέλεση των εργασιών, ιδίως η αφαίρεση της φθαρμένης ξυλείας και η επανατοποθέτηση της νέας.

Η υπηρεσία εισηγείται την παράταση της προθεσμίας έως 30-9-2017 διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και προτείνει την παράταση με αναθεώρηση.

Εισηγούμαι την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση ξύλινων φραγμάτων επί του Αώου Βοβούσας» ως τις 30-9-2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –3- πρακτικό συνεδρίασης της 30-1-2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση ξύλινων φραγμάτων επί του Αώου Βοβούσας» ως τις 30-9-2017, με αναθεώρηση 2017 διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **19/2017**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ