Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.05 11:05:24 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ 236/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 18/2026 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγορίου

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ποταμιάς και αποκατάσταση δικτύου Καρυών»

Στους Ασπραγγέλους σήμερα, στις 02 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγορίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Ζαγορίου, ύστερα από την 9393/30-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 5314/2026.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε(5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Ρούσκας Παναγιώτης	Περιστέρης Αναστάσιος
2. Ανδρέας Γκρουϊδης	
3. Χριστοδούλου Ιωάννης αναπληρώνει τον κ. Περιστέρη Αναστάσιο	
4. Ζαρκάδας Ελευθέριος	
5. Βούρβου Χριστίνα	

Παρών στην συζήτηση ο κ. Δήμαρχος και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου κ. Τσουμάνης Γεώργιος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μπιζμπέλη Αγνή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγορίου με το υπ΄ αριθ. 8910/19-10-2026 έγγραφο του, μας διαβιβάζει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: **«Ανακατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ποταμιάς και αποκατάσταση δικτύου Καρυών» ,** ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρία Υιοι Κων. Παπαζώη Ο.Ε.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία υδραυλικών και αφορά σε εργασίες ανακατασκευής αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ Ποταμιάς και καθαρισμό υδρομαστεύσεων στην Τ.Κ. Καρυών.

Με την αριθμ. 167/2026 απόφαση Δημοτικής επιτροπής και την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανατέθηκε η κατασκευή του έργου στην εταιρία Υιοι Κων. Παπαζώη Ο.Ε. με μέση έκπτωσης 1 %.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου.

Το έργο έχει εκτελεστεί στο 90%.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για :

1. Την απορρόφηση των απροβλέπτων του προϋπολογισμού της μελέτης και

2. την τακτοποίηση των ποσοτήτων των επι μέρους συμβατικών εργασιών (αυξομείωση ποσοτήτων), σύμφωνα με την επιμέτρηση των εργασιών.

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας ανέρχεται στο ποσό των 24.750,00 € με τον ΦΠΑ χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

Εισηγούμαι την έγκριση του **1ου Α.Π.Ε**

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το Ν. 5314/2026, την ισχύουσα νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: **«Ανακατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ποταμιάς και αποκατάσταση δικτύου Καρυών» ,** ανάδοχος του

οποίου είναι η εταιρία Υιοι Κων. Παπαζώη Ο.Ε., συνολικής δαπάνης ποσού **24.750,00€** με το Φ.Π.Α.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ' άρθρο 689, 692,693 μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση τους (ατομικές κοινοποιητέες πράξεις), σύμφωνα με το άρθρο 133,694 επ., του Ν. 5314/2026

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **236/2026**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΚΑΣ