



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:20/2017**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 3<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θέμα 9<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» στο Δήμο Ζαγορίου».**

Σήμερα την 30<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 370/24-1-2017 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

<b>Δημοτικοί Σύμβουλοι</b>				
<b>α/α</b>	<b>Παρόντες</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Απόντες</b>	
1	Βρακότας Νικόλαος	<b>Πρόεδρος</b>	1	Κίτσιος Ηλίας
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	<b>Γραμματέας</b>	2	Αρμένης Άγγελος
3	Βλαχιώτης Χρήστος	<b>Αντιπρόεδρος ΔΣ</b>		
4	Γιώτης Ελευθέριος	Μέλος Δ.Σ		
5	Ράπτη Αγγελική	>>		
6	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
7	Τζόκας Σταύρος	>>		
8	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
9	Βλάχος Μιχαήλ	>>		
10	Παπακώστας Κων/νος	>>		
11	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
12	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
13	Ράπτης Ηλίας	>>		
14	Τσουμάνης Λεωνίδας	>>		
15	Αρβανίτης Ιωάννης	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b>	
Μάγγος Δημήτριος, Μεσοβουνίου	Μπίτος Αθανάσιος, Πατίγκου
Μυλωνάς Ιωάννης, Μανασσής	Φωτιάδης Ευάγγελος, Καβαλλαρίου
Πάσχος Θωμάς, Τσεπελόβου	Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου
Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών	Καραγιάννης Ελευθέριος, Καστανώνα
Κυριάκης Αντώνιος, Τριστένου	

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 15 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Απόντες στην συζήτηση του θέματος οι κ.κ Τσουμάνης Λεωνίδα, Αρβανίτης Ιωάννης, Παπαναστασίου Γαβριήλ, Βλαχιώτης Χρήστος.

Συζήτηση επί του 9<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης  
Εισηγητής η κ. Ράππη Αγγελική, Αντιδήμαρχος

Σε συνέχεια του από. 4/1/2017 αιτήματος του αναδόχου των εργασιών «Συντήρηση και Επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου» κ. Ζαμπακόλα Θεόδωρου με την οποία ζητάει παράταση της εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών

εισηγούμαι

την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης έως την 6-3-2017 διότι πράγματι στην θέση του έργου επεκράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις) που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –3- πρακτικό συνεδρίασης της 30-1-2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών «Συντήρηση και Επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου» του αναδόχου κ. Ζαμπακόλα Θεόδωρου έως την 6-3-2017 διότι πράγματι στην θέση του έργου επεκράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις) που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **20/2017**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**