



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:134/2016

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 9^{ης}
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θέμα 53^ο ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Αποχιονισμός διακοινοτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Τύμφης».**

Σήμερα την 26^η του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 2894/19-4-2016 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Δημοτικοί Σύμβουλοι				
α/α	Παρόντες	Ιδιότητα	Απόντες	
1	Βρακότας Νικόλαος	Πρόεδρος	1	Βλάχος Μιχαήλ
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	Γραμματέας		
3	Βλαχιώτης Χρήστος	Μέλος Δ.Σ		
4	Κίτσιος Ηλίας	>>		
5	Ράπτη Αγγελική	>>		
6	Γιώτης Ελευθέριος	>>		
7	Τζόκας Σταύρος	>>		
8	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
9	Παπακώστας Κων/νος	>>		
10	Αρμένης Άγγελος	>>		
11	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
12	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
13	Ράπτης Ηλίας	>>		
14	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
15	Τσουμάνης Λεωνίδας	>>		
16	Αρβανίτης Ιωάννης	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Μάντζιος Δημήτριος, Ανθρακίτη	Παπαγιάννης Κων/νος, Πέτρας
Τσουπινάκης Ευάγγελος, Φλαμπουραρίου	Φωτιάδης Ευάγγελος, Καβαλλαρίου
Τσινάβος Κων/νος, Αρίστης	Βασδέκης Ευστάθιος, Βίτσας
Πανάγιος Ιωάννης, Δόλιανης	Ζιάβρας Χρήστος, Δεματίου
Λέκκος Δημήτριος, Δικορύφου	Τζόκας Κων/νος Ελαφοτόπου
Τσουμάνης Αναστάσιος, Βραδέτου	Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου

Φωτιάδης Ευάγγελος,Καβαλλαρίου	Καραγιάννης Ελευθέριος, Τριστένου
Γκίκας Βαγγέλης Κάτω Πεδινών	Γόγολος Λάμπρος, Κουκουλίου
Ζάνος Ηλίας, Μακρίνου	Μυλωνάς Ιωάννης, Μαννασής
Μάγγος Δημήτριος, Μεσοβουνίου	Βουζοπλής Βασίλειος, Νεγάδων
Μπίτος Αθανάσιος, Παπίγκου	Περιστέρης Αναστάσιος, Ποταμιάς
Τσουπινάκης Ευάγγελος, Φλαμπουραρίου	

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 16 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Απόντες στην συζήτηση του θέματος οι κ.κ, Ζαρκάδας Βασίλειος και Αρβανίτης Ιωάννης.

Συζήτηση επί του 52^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
Εισηγητής ο κ Γιώτης Ελευθέριος, Αντιδήμαρχος

Ο κ. Παπαζώης Ιωάννης με την από 28-12-2015 αίτησή του μας ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχιονισμός διακοινοτικών οδών Δ.Ε. Τύμφης »

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –9- πρακτικό συνεδρίασης της 26-4-2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούν οι κ.κ Παπαναστασίου Γαβριήλ και Τσουμάνης Λεωνίδας)

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Αποχιονισμός διακοινοτικών οδών Δ.Ε. Τύμφης » μέχρι 31-12-2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **134/2016**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ