



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 98 /2018**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 8<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θέμα 1<sup>ο</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση οδού στη θέση «Τρεχάμενο» στην Τ.Κ. Ασπραγγέλων »**

Σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 4628/08-06-2018 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Δημοτικοί Σύμβουλοι				
α/α	Παρόντες	Ιδιότητα	Απόντες	
1	Βρακότας Νικόλαος	Πρόεδρος	1	Γιώτης Ελευθέριος
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	Γραμματέας	2	Ράπτη Αγγελική
3	Κίτσιος Ηλίας	Μέλος Δ.Σ	3	Βλαχιώτης Χρήστος
4	Τζόκας Σταύρος	>>		
5	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
6	Αρμένης Άγγελος	>>		
7	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
8	Παπακώστας Κων/νος	>>		
9	Βλάχος Μιχαήλ	>>		
10	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
11	Ράπτης Ηλίας	>>		
12	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
13	Τσουμάνης Λεωνίδα	>>		
14	Παπαρούνας Βασίλειος	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Πάσχος Θωμάς, Τσεπελόβου	Καραγιάννης Ελευθέριος, Καστανώνα
Μάντζιος Δημήτριος Ανθρακίτη	Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου
Τζαφέρης Βασίλειος, Λεπτοκαρυάς	Γκίκας Βαγγέλης Κάτω Πεδινών
Παππά Αικατερίνη, Καρυών	Τενοπούλου Μαρίνα, Καλουτάς
Τζόκας Κων/νος Ελατοφόπου	Κούγκουλη Κλεοπάτρα, Αγίου Μηνά
Γόγολος Λάμπρος, Κουκουλίου	Μάγγος Δημήτριος, Μεσοβουνίου
Τσινάβος Κων.νος Αρίστης	

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 14 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  
Απόντες στη συζήτηση του θέματος οι κ.κ Κίτσιος Ηλίας και Παπακώστας Κων/νος

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι υπάρχει το εκτός ημερήσιας θέμα που αφορά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδού στη θέση «Τρεχάμενο» στην Τ.Κ. Ασπραγγέλων» και πρέπει να συζητηθεί λόγω προθεσμιών. Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου
- την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον.

Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

#### Συζήτηση επί του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης Εισηγητής κ. Βασίλειος Σπύρου, Δήμαρχος

Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγορίου με έγγραφό του μας διαβιβάζει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδού στη θέση «Τρεχάμενο» στην Τ.Κ. Ασπραγγέλων» και μας ζητά την έγκρισή του.

Με την 154/2017 απόφαση της Οικονομικής ανατέθηκε το έργο στον κ. Παπουτσή Δημήτριο μετά την διεξαγωγή δημοπρασίας και με έκπτωση 42%

Η χρηματοδότηση είναι από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο 1ος ΑΠΕ (ο παρών) συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει / ενσωματώσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Το ποσό του προϋπολογισμού (μετά την έκπτωση) ανέρχεται σε **6.960,00 €**.

Με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα το συνολικό ποσό των εργασιών ανέρχεται σε **6.960,00 €** με το Φ.Π.Α. το οποίο **δεν μεταβάλλεται** σε σχέση με την αρχική εγκεκριμένη δαπάνη.

Εισηγούμαι την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ως έχει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –8- πρακτικό συνεδρίασης της 13-06-2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδού στη θέση «Τρεχάμενο» στην Τ.Κ. Ασπραγγέλων» ανάδοχος του οποίου είναι ο κ. Παπουτσή Δημήτριος.

Ο 1ος ΑΠΕ (ο παρών) συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει / ενσωματώσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Το ποσό του προϋπολογισμού (μετά την έκπτωση) ανέρχεται σε **6.960,00 €**.

Με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα το συνολικό ποσό των εργασιών ανέρχεται σε **6.960,00 €** με το Φ.Π.Α. το οποίο **δεν μεταβάλλεται** σε σχέση με την αρχική εγκεκριμένη δαπάνη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **98 /2018**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**