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Απόσπασµα από το πρακτικό
 

Θέµα 1
o 
εκτός ηµερήσιας διάταξης

του έργου: «Αποκατάσταση
 

 Σήµερα την 13
η
 του µηνός

Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική
ύστερα από την υπ’ αριθ. 4628/08
επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους
Ν.3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν

α/α Παρόντες 

1 Βρακότας Νικόλαος 

2 Ζαρκάδας Βασίλειος 

3 Κίτσιος Ηλίας 

4 Τζόκας Σταύρος 

5 Εξάρχου ∆ηµήτριος 

6 Αρµένης Άγγελος 

7 Μητσόπουλος Ιωάννης

8 Παπακώστας Κων/νος

9 Βλάχος Μιχαήλ 

10 Παπαναστασίου Γαβριήλ

11 Ράπτης Ηλίας 

12 Ρούσκας Παναγιώτης

13 Τσουµάνης Λεωνίδας

14 Παπαρούνας Βασίλειος

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους
παρόντες ήταν: 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Πάσχος Θωµάς, Τσεπελόβου

Μάντζιος ∆ηµήτριος Ανθρακίτη

Τζαφέρης Βασίλειος, Λεπτοκαρυάς

Παππά Αικατερίνη, Καρυών 

Τζόκας Κων/νος Ελατοφόπου

Γόγολος Λάµπρος, Κουκουλίου

Τσινάβος Κων.νος Αρίστης 

 Ο ∆ήµαρχος  κ. Σπύρου
 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται
τήρηση των πρακτικών. 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία
µέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την
Απόντες στη συζήτηση του θέµατος

     
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ

το πρακτικό της 8
ης

 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

µερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Αποκατάσταση οδού στη θέση «Τρεχάµενο» στην Τ.Κ. Ασπραγγέλων

του µηνός Ιουνίου 2018, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 17.00 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα στους Ασπραγγέλους

4628/08-06-2018 πρόσκληση του προέδρου, που δηµοσιεύθηκε
αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το

έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από
Συµβουλίου ήταν: 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ιδιότητα Απόντες

Πρόεδρος 1 Γιώτης Ελευθέριος

 Γραµµατέας 2 Ράπτη Αγγελική

Μέλος ∆.Σ 3 Βλαχιώτης Χρήστος

>>   

>>   

>>   

Ιωάννης >>   

Κων νος >>   

>>   

Γαβριήλ >>   

>>   

Παναγιώτης >>   

Λεωνίδας >>   

Βασίλειος >>   

εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Τσεπελόβου Καραγιάννης Ελευθέριος, Καστανώνα

Ανθρακίτη Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου

Λεπτοκαρυάς Γκίκας Βαγγέλης Κάτω Πεδινών

 Τενοπούλου Μαρίνα, Καλουτάς

Ελατοφόπου Κούγκουλη Κλεοπάτρα, Αγίου

Κουκουλίου Μάγγος ∆ηµήτριος, Μεσοβουνίου

 

Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση
παρευρίσκεται και η Μπιζµπέλη Αγνή υπάλληλος του

διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 µελών ήταν
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

του θέµατος οι κ.κ Κίτσιος Ηλίας και Παπακώστας Κων

ΑΠΟΦ:    98  /2018 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών 

Ασπραγγέλων » 

ώρα 17.00 το ∆ηµοτικό 
στους Ασπραγγέλους, 
που δηµοσιεύθηκε και 
µε το άρθρο 67 του 

ότι από τα 17 µέλη 

Απόντες 

Ελευθέριος 

Αγγελική 

Βλαχιώτης Χρήστος 

που κλήθηκαν 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 

Καστανώνα 

Ηλιοχωρίου 

Πεδινών 

Καλουτάς 

Αγίου Μηνα 

Μεσοβουνίου 

στη συνεδρίαση. 
υπάλληλος του ∆ήµου για την 

µελών ήταν παρόντα 14 

Κων/νος 

ΑΔΑ: 6ΙΧΗΩΡΞ-Σ7Υ



Ο κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα ότι υπάρχει το εκτός ηµερήσιας θέµα που αφορά 
την έγκριση του 1

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδού στη 

θέση «Τρεχάµενο» στην Τ.Κ. Ασπραγγέλων»  και πρέπει να συζητηθεί λόγο προθεσµιών. 
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέµα προς 
συζήτηση µε την διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 
� Την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου 
� την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  
� το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια 

διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης 
του  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την συζήτηση του θέµατος ως κατεπείγον. 
Από τη στιγµή που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθµού των µελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα το οποίο δεν ήταν 
γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριµένου 
θέµατος επίσης µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. 

 
Συζήτηση επί του 1

ου
 θέµατος εκτός  ηµερήσιας διάταξης 

Εισηγητής κ. Βασίλειος Σπύρου, ∆ήµαρχος 
 
Το τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγορίου µε έγγραφό του µας διαβιβάζει 

τον 1
ο
 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου «Αποκατάσταση οδού στη θέση 

«Τρεχάµενο» στην  Τ.Κ. Ασπραγγέλων»  και µας ζητά την έγκρισή του. 
 Με την 154/2017 απόφαση της Οικονοµικής ανατέθηκε το έργο στον κ. Παπουτσή 
∆ηµητριο µετά την διεξαγωγή δηµοπρασίας και µε έκπτωση 42% 
 Η χρηµατοδότηση είναι από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ο  1ος ΑΠΕ (ο παρών)  συντάχθηκε µε σκοπό να συµπεριλάβει / ενσωµατώσει τις 
αυξοµειώσεις των ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση των 
εργασιών του έργου. 

Το ποσό του προϋπολογισµού (µετά την έκπτωση) ανέρχεται σε  6.960,00 €.  
Με τον 1

ο 
Ανακεφαλαιωτικό πίνακα το συνολικό ποσό των εργασιών ανέρχεται  σε 

6.960,00 € µε το Φ.Π.Α. το οποίο δεν µεταβάλλεται σε σχέση µε την αρχική εγκεκριµένη 
δαπάνη.  
 Εισηγούµαι την έγκριση του 1

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ως έχει. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ζαγορίου όπως φαίνεται και από το 
αποµαγνητοφωνηµένο –8- πρακτικό συνεδρίασης της 13-06-2018  και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κανονισµού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1
ο
 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου «Αποκατάσταση οδού 

στη θέση «Τρεχάµενο» στην  Τ.Κ. Ασπραγγέλων» ανάδοχος του οποίου είναι ο κ. Παπουτσής 
∆ηµήτριος. 

Ο  1ος ΑΠΕ (ο παρών)  συντάχθηκε µε σκοπό να συµπεριλάβει / ενσωµατώσει τις 
αυξοµειώσεις των ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση των 
εργασιών του έργου. 

Το ποσό του προϋπολογισµού (µετά την έκπτωση) ανέρχεται σε  6.960,00 €.  
Με τον 1

ο 
Ανακεφαλαιωτικό πίνακα το συνολικό ποσό των εργασιών ανέρχεται  σε 

6.960,00 € µε το Φ.Π.Α. το οποίο δεν µεταβάλλεται σε σχέση µε την αρχική εγκεκριµένη 
δαπάνη.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   98 /2018 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Ακριβές απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΙΧΗΩΡΞ-Σ7Υ
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